



STATUS REPORT


Projeto de Modernização do Hospital Ouro Branco

RECURSO GOVERNO FEDERAL

R\$ 8,2M

OBS.: O processo será dividido em dois grupos de equipamentos, na qual o 1º será realizado em 2024 e o 2º grupo em 2025.

EQUIPAMENTO	QTDE
Analizador Bioquímico	1
Banho-Maria	3
Analizador Automático para Hematologia	1
Câmara para Hemoderivados	1
Mesa Cirúrgica Elétrica	3
Cama PPP	2
Berço para RN	6
Carro de Emergência	6
Carro Térmico	2
Lavadora de Roupas	2
Centrífuga de Roupas	1
Termodesinfectora	1
Foco Cirúrgico de Teto	3
Carro Maca Avançado	3
Monitor Multiparâmetros	15
Ventilador Pulmonar	5
Eletrocardiógrafo	3
Autoclave Horizontal 350 litros	2
Aparelho de Anestesia c/ Monitor Multiparâmetro	3
Centrífuga Laboratorial	3
Cama Hospitalar Elétrica Fowler	60
Ar Condicionado	30
Computador Desktop	40
Ultrassom Diag. c/ Sonda Transesofágica	1
Bomba de Infusão de Seringa	3
Bomba de Infusão de Equipo	25
Oxímetro de Pulso	10
Cardioversor	4
Marca-Passo	1
Bisturi Elétrico	4
Monitor Multi. Bloco Cirúrgico	10
Vídeo Laringoscópio	3



ETAPA 1 - REGULARIZAÇÃO

1. Elaboração do Projeto - SET23
2. Anúncio da Liberação da Verba - OUT23
3. Assinatura do Contrato - DEZ23
4. Elaboração dos Editais - JAN24
5. Início do Processo de Compras - FEV24

ETAPA 2 - EXECUÇÃO

1. Separação do Convênio em 2 grupos - FEV24
2. Elaboração do Edital (1º grupo) - FEV24
3. Publicação do Edital - FEV24
4. Avaliação das Propostas - MAR a MAI24
5. Publicação de Ata de Avaliação - MAI24
6. Avaliação do Ministério da Saúde - JUN24
7. Aguardando disponibilidade de recursos/Pagamento
8. Entrega dos Equipamentos (1º grupo)
9. Elaboração do Edital (2º grupo)

Legenda:

- 1º Grupo - Concluído
- 2º Grupo - Priorizado (2025)

NOTA: Devido à complexidade dos processos de licitação, elaboração de editais, avaliação da proposta, pedido de impugnação de fornecedores e avaliação técnica do Ministério da Saúde, o prazo das operações são mais dilatados.