

# STATUS REPORT


## Projeto de Modernização do Hospital Ouro Branco

RECURSO GOVERNO FEDERAL

# R\$ 8,2M

**OBS.:** O processo será dividido em dois grupos de equipamentos, na qual o 1º será realizado em 2024 e o 2º grupo em 2025.

| EQUIPAMENTO                                     | QTDE |
|---|------|
| Analizador Bioquímico                           | 1    |
| Banho-Maria                                     | 3    |
| Analizador Automático para Hematologia          | 1    |
| Câmara para Hemoderivados                       | 1    |
| Mesa Cirúrgica Elétrica                         | 3    |
| Cama PPP  | 3    |
| Berço para RN                                   | 6    |
| Carro de Emergência                             | 6    |
| Carro Térmico                                   | 2    |
| Lavadora de Roupas                              | 2    |
| Centrífuga de Roupas                            | 2    |
| Termodesinfectora                               | 1    |
| Centrífuga Laboratorial                         | 3    |
| Foco Cirúrgico de Teto                          | 3    |
| Cama Hospitalar Elétrica Fawler                 | 60   |
| Carro Maca Avançado                             | 3    |
| Monitor Multiparâmetros                         | 39   |
| Ventilador Pulmonar                             | 9    |
| Eletrocardiógrafo                               | 3    |
| Autoclave Horizontal 350 litros                 | 2    |
| Ar Condicionado                                 | 30   |
| Computador Desktop                              | 40   |
| Ultrassom Diag. c/ Sonda Transesofágica         | 1    |
| Aparelho de Anestesia c/ Monitor Multiparâmetro | 3    |
| Bomba de Infusão de Seringa                     | 3    |
| Bomba de Infusão de Equipo                      | 25   |
| Oxímetro de Pulso                               | 10   |
| Cardioversor                                    | 4    |
| Marca-Passo                                     | 1    |
| Bisturi Elétrico                                | 4    |
| Monitor Multi. Bloco Cirúrgico                  | 10   |
| Vídeo Laringoscópio                             | 3    |



### ETAPA 1 - REGULARIZAÇÃO

- 1 Elaboração do Projeto - SET23
- 2 Anúncio da Liberação da Verba - OUT23
- 3 Assinatura do Contrato - DEZ23
- 4 Elaboração dos Editais - JAN24
- 5 Início do Processo de Compras - FEV24

### ETAPA 2 - EXECUÇÃO

- 1 Separação do Convênio em 2 grupos - FEV24
- 2 Elaboração do Edital (1º grupo) - FEV24
- 3 Publicação do Edital - FEV24
- 4 Avaliação das Propostas - MAR a MAI24
- 5 Publicação de Ata de Avaliação - MAI24
- 6 Avaliação do Ministério da Saúde - JUN24
- 7 Empenho do Convênio
- 8 Entrega dos Equipamentos (1º grupo)
- 9 Elaboração do Edital (2º grupo)

**Legenda:**

- 1º Grupo - Concluído
- 1º Grupo - Em andamento (2024)
- 2º Grupo - Priorizado (2025)

**NOTA:** Devido à complexidade dos processos de licitação, elaboração de editais, avaliação da proposta, pedido de impugnação de fornecedores e avaliação técnica do Ministério da Saúde, o prazo das operações são mais dilatados.